



Construcziun nova Scola Grava, Savognin INFO digl plazzal nr. 2 | otgover 2024

Introducziun

Las lavours da construcziun on antschet igls 5 d'avost 2024 cun en pitschen retard. Avant èn neidas fatgas lavours da preparaziun antras igl sarvetsch tecnic e la scasada dallas stanzas da scola. Igl term da labour anfignen la fegn digl 2024 so neir contanschia, tar bungas cundiziuns dall'ora. Siva dall'antschatta digl onn da scola, igls 12-08-2024, vignan instrueidas las classas primaras ainten las localitads temporaras dalla Scola Salouf, dall'anterioura Tgesa communal Naloz a Savognin e dalla Scola Barnagn. La scoletta vign instrueida venavant ainten la Villa Aurora a Savognin.

Lavours actualas

La sanaziun dallas substanzas nuschevlas è pre-tensious e cozza anc anfignen circa igls 25-10-2024. Anfignen oss ins ò catto navot imprevia. La qualitat dallas maseiras da protecziun e dall'execuziun dalla labour vign controllada successivamaintg, er ansemen cun experts per siertad e protecziun dalla sanadad dalla SUVA. L'execuziun succeda a moda cumpetenta ed igl èn visibels nigns prievles ni per igls carstgangs ni per igl ambiaint.

Las incumbensas per la spazzada digl edifezi existent e per igl stgav per igl edifezi nov èn gio surdadas. Ins ò scretg or las lavours da construcziun crieva e da construcziun da fundamaint, uscheia tgi las incumbensas pon neir surdadas a taimp igl december 2024.

Lavours proximas

Siva las lavours da sanaziun dallas substanzas nuschevlas ègl planiso d'antschever cun las lavours da spazzada igls 28 d'otgover 2024. La spazzada cozza 3 anfignen 4 emdas. Igl antier bietg dalla Scola Grava vign sbuo anfignen tar la tgavadeira tgi separa la scola digl bietg polivalent. Igl material vign dismiss an moda cumpetenta.

La fatscheda averta digl bietg polivalent vign sarada per igl taimp d'anviern cun maseiras temporaras, protecziun cunter l'ora ed izolaziun. Igl november 2024 vign scumanzo cun las lavours da stgav. Igl stgavamaint per las construcziuns novas dalla scola e dalla halla da parcar vign anfignen l'antschatta digl anviern. La premaveira 2025, siva dalla sarada digl menaschi aint igl territori da skis, pò neir antschet uscheia dalunga cun las lavours da construcziun crieva.

Termins fundamentals

28 d'otgover 2024	badigleida Scola Grava
Siva dall'antschatta digl anviern anfignen la fegn da mars 2025 vignan fatgas	nignas activitads da construcziun
Avregl 2025	Finiziun stgav ed antschatta construcziun crieva
Matg 2025	Antschatta renovaziun edifezi polivalent
December 2025	Antschatta construcziuns internas
Avost 2026	Ingress an Scola Grava

Nous biagiagn per Vous

Cumegn Surses
Veia Cantunala 57
7453 Tinizong

Scola Surses
Veia Barnagn 11
7460 Savognin

Direcziun digl project
Urs Amstutz
Cumegn da Surses
Partiziun
Construcziun|Energiea|Ovras
081 659 11 96
urs.amstutz@surses.ch

Cunsegliaziun digl patrung da construcziun
Nina Anaïs Bühlmann
8004 Turitg/Zürich

Projectaziun
ARGE Scola Grava Savognin
Ruch&Partner Architekten AG
7500 Son Murezza
rba architekten gmbh
4600 Olten

Direcziun da construcziun locala
hafner baumanagement gmbh
7130 Glion/Ilanz

Gerold Hafner
079 681 83 06
info@hafner-bm.ch

Ulteriouras infurmaziuns:

