

CORDIAL BAVEGNA
HERZLICH WILLKOMMEN
CORDIALE BENVENUTO

Information Projekt Sportplätze La Nars

- Vorstand hat sich in den letzten Wochen intensiv mit dem Projekt La Nars befasst
- Ausschreibung für den Betrieb des Restaurants ist erfolgt
- Verhandlungen mit Betreiber laufen, geplant ist ein Ganzjahresbetrieb
- Zusagen von AWT und Sportfonds für Förderkredite sind eingetroffen
- Die Detailplanung ist weit fortgeschritten
- Vorliegende Offerten der Hauptunternehmer lassen massive Mehrkosten erwarten
- Erkenntnisse:
 - Es gehen wenige Offerten ein, die Auftragsbücher der Unternehmer sind voll
 - Es ist mit massiven Mehrkosten durch Teuerung und Preiserhöhungen fürs Material zu rechnen
 - Unternehmer weisen darauf hin, dass mit Lieferverzögerungen zu rechnen ist

Information Projekt Sportplätze La Nars

Aufgrund dieser Voraussetzungen hat der Vorstand folgende Beschlüsse gefällt:

1. Beantragung Nachtragskredit

- Antrag an Gemeindeversammlung vom 29. August 2022
- Nachtragskredit muss an Urne beschlossen werden (erfolgt im Oktober 2022)

2. Etappierung des Baus

- Baubeginn: umgehend, damit Zeitplan eingehalten werden kann
- Sommer / Herbst 2022:
 - Bau des Eisfeldes sowie Bau des Lagergebäudes wie geplant
 - Kein öffentliches Tennisangebot, ein Tennisplatz steht dem Tennisclub zur Verfügung

Information Projekt Sportplätze La Nars

Aufgrund dieser Voraussetzungen hat der Vorstand folgende Beschlüsse gefällt:

2. Etappierung des Baus

- Angebot Winter 2022/23:
 - Eisfläche an neuem Standort (Hockey, Curling, Eisstock, freier Eislauf möglich)
 - Provisorium für Garderoben und Eismaschine
 - Restaurantbetrieb mit Blockhütte und Iglu durch Schneesportschule
- Frühling 2023:
 - Fertigstellung der Tennisplätze
 - Übernahme Blockhütte von Schneesportschule
- Frühling bis Herbst 2023:
 - Bau des Restaurants- und Betriebsgebäude (inkl. Garderoben und Nebenräume)
- Mitte November 2023:
 - Eröffnung Sportplätze La Nars und neues Restaurant- und Betriebsgebäude